Umowa na wykonanie robét budowlano-montazowych w ramach Projektu pn.

Przebudowa budynku Szpitala Uzdrowiskowego "Mieszko"
w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wojska Polskiego 2.

Wdniu ...........r. w Kamieniu Pomorskim, pomiedzy:

»Uzdrowiskiem Kamien Pomorski”’ S.A. z siedzibg w Kamieniu Pomorskim, adres: 72-400 Kamien
Pomorski ul. Szpitalna 14, kapitat zaktadowy 32 602 500 zt, w cato$ci pokryty, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Szczecin — Centrum XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000418151, NIP 861-000-36-10, REGON 000288254,
reprezentowanym przez:

1. Arkadiusza Waszaka - Prezesa Zarzadu
2. Bogumita Korczynskiego - Wiceprezesa Zarzadu

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

oraz

zwang dalej ,Wykonawcga”
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”

zostata zawarta Umowa o roboty budowlano-montazowe, zwana dalej ,Umowsg”.

Preambuta

W zwigzku z dokonaniem wyboru Wykonawcy robét budowlano-montazowych w ramach Projektu
pn. Przebudowe budynku Szpitala Uzdrowiskowego “"Mieszko" w Kamieniu Pomorskim przy
ul. Wojska Polskiego 2 (zwanego dalej ,Projekt”) - Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe o tresci jak
nizej.

§ 1 Definicje
Do tresci Umowy wprowadza sie nastepujace definicje:

1) Dokumentacja Budowy - nalezy przez to rozumie¢, w szczegélnosci pozwolenie na budowe
uzyskane na mocy Decyzji nr 437/2020 wydanej w dniu 09 wrzesnia 2020 r, przez Staroste
Kamienskiego wraz z zatgczonym Projektem Budowlanym stanowigce Zatgcznik nr 2 do Umowy,
Projekt Wykonawczy stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i koncowy, w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji Obiektu, operaty
geodezyjne, certyfikaty, atesty, Swiadectwa i inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych
materiatow; szczegdtowo uregulowane przepisami prawa budowlanego;

2) Dokumentacja Powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ Dokumentacije Projektowg
z naniesionymi przez Wykonawce zmianami nieodstepujgcymi w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe, dokonanymi w toku wykonywania
robot i odstepstwach od tego projektu; szczegotowo uregulowang przepisami prawa budowlanego;

3) Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy
stanowigce odpowiednio Zatgcznik nr 1 i 2/do Umowy.

4) Kosztorys ofertowy — nalezy przez to rozumie¢ wycene robot budowlano-montazowych,
przygotowang przez Wykonawce. Pozycie kosztorysowe ujete w Kosztorysie ofertowym zawierajg
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skiadniki_cenotworcze wykonania robot tj. koszt materiatéw, robocizny, prace sprzetu, koszty
posrednie, zysk. Kosztorys ofertowy stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy;

5) Oferta Wykonawcy z dnia r. stanowigca Zatacznik nr 4 do Umowy.

6) Odbidr korncowy — odbioér polegajacy na odbiorze ostatniego etapu prac stanowigcych Przedmiot
Umowy;

7) Odbior robét czesciowych — odbiér polegajgcy na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanych robot
stuzgcy okresleniu wartosci przerobow w danym okresie rozliczeniowym oraz narastajgco

8) Wada - nalezy przez to rozumiec jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot
Umowy robotach budowlano-montazowych, powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; niezgodnosc¢ Przedmiotu Umowy z Umowa;
zmniejszenie warto$ci Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe
w ramach Projektu wraz z niezbednymi instalacjami i infrastrukturg obiektu budowlanego, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg zadania pod nazwa:

Przebudowa budynku Szpitala Uzdrowiskowego "Mieszko"” w Kamieniu Pomorskim
przy ul. Wojska Polskiego 2.

opracowang przez biuro architektoniczne Pracownia Architektoniczna Zbigniew Mike - z siedzibg
przy ul. B. Zaleskiego 33., 70-495 Szczecin oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi, w granicach nieruchomoéci potozonej na
dziatce o numerze ewidencyjnym 131/23 w obrebie 0003 w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wojska
Polskiego 2.

Wykonawca w ramach ustalonego ryczattowego wynagrodzenia zobowigzuje sie
w szczegolnosci do wykonania:

1) przebudowy parteru, | | Il pietra budynku (pow. uzytkowa 3224 m?) obejmujacej przebudowe
pokoi mieszkalnych kuracyjnych, wykonanie tazienek dla kazdego pokoju, utworzenie
zespolow dwu- i trzypokojowych z fazienkami oraz pokoi przeznaczonych dla 0sob
niepetnosprawnych;

2) budowy nowej wydzielonej pozarowo klatki schodowej na styku skrzydta wschodniego i
srodkowego;

3) modernizacji ogélnodostepnych pomieszczen sanitarnych, gabinetow lekarskich
i zabiegowych;

4) utworzenie nowego zespotu intensywnego nadzoru medycznego;

5) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;

6) wykonanie instalacji wentylacji, Systemu Sygnalizacji Pozaru, przywotawczej;

7) wykonanie instalacji telekomunikacyjnej;

8) przebudowy pomieszczen poddasza w skrzydle wschodnim

- w ilosci i wedtug specyfikacji zawartej w dokumentacji projektowe;j.

Prace objete umowag realizowane bedga w funkcjonujgcym obiekcie Szpitala Uzdrowiskowego,
w ktorym Zamawiajacy nieprzerwanie (w ograniczonym zakresie wynikajgcym z wykonywania
prac objetych niniejsza umowa) $wiadczyt bedzie ustugi zdrowotne i lecznicze. Pomieszczenia
podlegajgce przebudowanie udostepniane bedg Wykonawcy sukcesywnie z zachowaniem
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trybu okreslonego w § 6 ust. 2 umowy ponizej, a nastepnie na podstawie odbioréw czesciowych
wigczane do eksploatacji dla potrzeb prowadzonej dziatalnosci statutowej

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze uzyskat Decyzje nr 437/2020 wydang w dniu 09 wrzesnia 2020 . przez
Staroste Kamienskiego, zatwierdzajgcg Projekt Budowlany, ktora to Decyzja jest ostateczna.

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przekazania jej Zamawiajgcemu w
dwoch egzemplarzach nie pozniej niz na 5 (pie¢ dni) przed rozpoczeciem odbioru koricowego, w
formie papierowej i elektroniczne;j,

3. Strony uznajg za dzien zakonczenia Projektu - dzien dokonania odbioru koricowego {j. ostatniego
etapu realizacji Przedmiotu Umowy, potwierdzony sporzgdzeniem protokotu koricowego odbioru
robot podpisanym przez powotana Komisje Odbiorowa.

4. Jezeli wystgpi rozbieznos¢ pomiedzy rozwigzaniami technicznymi, materiatami, detalami itp.
to jakiekolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci zostang wyjasnione w trybie postanowien
§ 5 Umowy.

5.  Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty i zapewni¢ transport materiatow w taki sposob, by nie
miato to negatywnego wplywu na sasiadujgce z terenem budowy nieruchomosci. W przypadku
zaistniatych szkéd, Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia w przeciggu 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od ich zgtoszenia.

6. Wykonawca wykona roboty budowlano-montazowe z wykorzystaniem dostaw wiasnych,
co oznacza, ze wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz inne elementy konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy Wykonawca kupi i dostarczy na teren budowy we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt, w terminach zapewniajgcych dotrzymanie okreslonych w Umowie termindw wykonania
Przedmiotu Umowy. Dostarczone i whudowane przez Wykonawce materialy i urzgdzenia posiadac

it datrd=tatl=] e r~Tatii=ta =]

w budownictwie. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac dla
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

§ 3 Oswiadczenia Stron
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) przed podpisaniem Umowy zapoznal sie z Dokumentacjg Projektowa przekazang przez
Zamawiajacego,

b) zapoznal sie z zakresem przedmiotu Umowy, dokonat ogledzin terenu budowy i potwierdza
mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, za wynagrodzeniem umownym okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy oraz
w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 Umowy.

c) dysponuje wiedzg, doswiadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami izasobami, aby
wykona¢ prawidtowo i terminowo Przedmiot Umowy.

d) nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne lub naprawcze oraz,
ze nie jest przeciwko niemu prowadzone zadne postepowanie egzekucyjne.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze;
a) dysponuje srodkami finansowymi niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy

b) nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub naprawcze oraz,
ze nie jest przeciwko niemu prowadzone zadne postepowanie egzekucyjne.
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§ 4 Obowiazki Stron

Zamawiajacy w ramach niniejszej Umowy zobowigzany jest w szczegolnosci do:

a)

h)

przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej — w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD;

przekazania dziennika budowy;

sukcesywnego udostepniania pomieszczen podlegajacych przebudowie stosownie do
ustalen zawartych w § 6 ust. 2 Umowy;

zapewnienia udziatu Inwestora Zastepczego w procesie inwestycyjnym ;

powotania Komisji Odbioru i nadzorowania jej pracy;,

dokonania odbioréw robot zgodnie z zapisami § 8 Umowy;,

wskazania miejsca do poboru wody i energii elektrycznej na terenie budowy,

zaptaty Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa;

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

a)
b)
c)

d)

wykonywania robot budowlano-montazowych, organizowania prac i ich kontrolowania
w sposob wykluczajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko naturalne;

sporzagdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;

wykonywania robot ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen i wymagan BHP
w dostosowaniu do istniejgcego stanu zaawansowania robot.

zapewnienia, w zakresie wynikajacym z realizacji Umowy, odpowiedniego porzadku
i utrzymania w odpowiednim stanie terenu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnosci za skutki
dziatan (zaniedban) oraz zdarzen na terenie budowy, jak réwniez za czynnosci z nig zwigzane.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich osdb i mienia na
terenie budowy lub poza nim w zakresie oddziatywania robét;

pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z prowadzeniem robét, w tym kosztow zwigzanych
z utylizacjg odpadow i zrzutem sciekow;

prowadzenia robot w sposaéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow i pracownikéw obiektu,
uzywania na terenie budowy wylgcznie sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narzedzi,
gwarantujacych bezpieczenstwo wykonania robét;

zapewnienia na czas trwania robo6t niezbednego kierownictwa budowy i robét, w tym
zwlaszcza ustanowienia Kierownika Budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosciach objetych przedmiotem niniejszej umowy i zgtoszenie go do wiasciwego
organu nadzoru budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Osoba
Kierownika Budowy bedzie ujawniona w Dzienniku Budowy. Zmiana osoby petnigcej funkcje
Kierownika Budowy lub robdt wymaga niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce i powinna by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci kierowania budowa;
zapewnienia statego ciggtego nadzoru nad robotami, w okresie ich realizacji,

petnej koordynacji wszystkich wykonywanych robdt budowlanych i ich wykonawcow,
rozumianych jako sity wiasne i Podwykonawcow i innych czynnosci niezbednych do
prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy;

usuniecia na wlasny koszt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, odpadéw pochodzacych z
Budowy oraz uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, w terminie 7 (siedmiu)
dni od dokonania odbioru koncowego, pod rygorem wykonania tychze prac przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét budowlano-montazowych zgodnie z
postanowieniami § 8 Umowy;

realizacji robot wytacznie w dni robocze (od poniedziatku do soboty) w godzinach
niewykraczajgcych pomiedzy czas od godziny 7 do godziny 17, w spos6b zapewniajacy
Zamawiajgcemu mozliwo$¢ prowadzenia dziatalno$ci statutowe] Szpitala Uzdrowiskowego
‘Mieszko” w czesci budynku nieobjetej przebudows;

stronadz 14

<5



3. zapewnienia obstugi wykwalifikowane] kadry kierownicze] (Kierownika Budowy)
Z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalnosci,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach
administracyjnych i powinien umozliwi¢ wystawiajacym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu
robot.

Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy, do czasu jej odbioru koricowego, co najmniej
jedng kopie Dokumentacji Budowy, w tym Dokumentacje Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci ponoszac wydatki celowo, rzeteinie, racjonalnie i oszczednie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego, celem zapewnienia prawidlowej realizacji robot;

Koszty zuzycia energii elekirycznej i wody zwigzane z prowadzeniem przebudowy ponosi
Zamawiajgcy.

§ 5 Nadzor

Inwestor Zastepczy bedzie wykonywat czynnos$ci w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego,
z tym, ze nie ma on prawa podejmowac czynnosci zmierzajgcych do zmiany Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

llekro¢ w Umowie mowa jest o Zamawiajgcym nalezy przez to rozumie¢ takze Inwestora
Zastepczego, chyba Ze z postanowien Umowy wynika, ze czynnosci zostaly zastrzezone do
wylaczne] kompetencji Zamawiajgcego. Wszelka korespondencja dotyczaca Projektu powinna
by¢ kierowana do Zamawiajgcego za posrednictwem Inwestora Zastepczego.

W przypadku jakiejkolwiek sprzecznosci, niezgodnosci lub niejasnosci w Dokumentacii
Projektowej przekazanei Wykonawey, Wvykonawea musi wyiaénié  istote  sprzecznoéei
z Projektantem i dopiero po tym moze kontynuowac roboty. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, ze
Projektanci, bez zbednej zwitoki, wpisem do dziennika budowy lub oddzielnym pismem, wyrazg
swoje stanowisko, udzielg wskazéwek rozstrzygajgcych sprzecznosci lub brak spéjnosci
w Dokumentacji Projektowej w stosownym do okolicznoéci sprawy w czasie, tak by nie opézniac
realizacji robot lub nie przerywac ciagtosci robot. Taka decyzja bedzie wigzaca dla Wykonawcy,
z tym, ze jezeli z decyzja zwigzana jest zmiana do Umowy zastosowanie majg postanowienia
§ 7 Umowy.

Wykonawca bedzie stosowac sie do polecen Zamawiajgcego, w szczegolnosci bedzie
zobowigzany do wykonania wszelkich rozruchéw i prob jakie zostang polecone do wykonania
i moga byc¢ potrzebne do sprawdzenia jakosci i poprawnoéci dziatania systemow, urzadzen czy
instalacji.

§ 6 Terminy

Ustala sie nizej podane terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

a) rozpoczecie robot — nastgpi w dniu :

b) wykonanie Przedmiotu Umowy — rozumiane jako date zakonczenia czynnosci odbiorowych,
nastgpi w terminie nie pdzniej niz do dnia .......

Strony postanawiaja, iz prace objete niniejsza umowa prowadzone bedg w obiekcie uzytkowanym

przez Zamawiajgcego w catym okresie trwania przebudowy dla potrzeb realizacji zadan

statutowych. Pomieszczenia podlegajace przebudowie udostepniane beda Wykonawcy wedtug

zgloszonego zapotrzebowania stosownie do zaawansowania | tempa prac. Wykonawca

zobowigzuje sie, ze w terminie:
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a) 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu Harmonogram Udostepniania

Pomieszczen podlegajgcych przebudowie z zastrzezeniem koniecznosci zachowania
- dniowego terminu uprzedzenia niezbednego Zamawiajgcemu do wytgczenia
okreslonych powierzchni z biezacego funkcjonowania.

b) 30 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zmawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo-
Finansowych prac objetych Przedmiotem umowy, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do
odbioréw czesciowych irozliczania wartosci przerobow w okresach rozliczeniowych
Harmonogramy wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym i obowigzujg od daty ich przyjecia
przez Zamawiajgcego.

Zmiana Harmonograméw wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.

Wykonawca o$wiadcza, iz termin zakonczenia prac ustalony zostat przy uwzglednieniu etapowosci
realizacji prac objetych umowag wg zasad okreslonych w ust. 2 powyzej.

. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robét oraz terminu wykonania Przedmiotu

Umowy nie bedg traktowane jako naruszenie postanowieft Umowy, jezeli bedg spowodowane:

a) dziataniem sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, nieprzewidywalnego, nadzwyczajnego,
powstatego po zawarciu Umowy /wojna lub atak terrorystyczny, katastrofa ekologiczna, itp./;

b) wydaniem decyzji administracyjnej nakazujacej wsirzymanie prac Ilub zakazujgcej
kontynuacji robét z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) opoznieniem w przekazaniu Wykonawcy pomieszczen do przebudowy w stosunku do
terminéw okreslonych w ust. 2 powyzej lub innych przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

d) Zleceniem prac dodatkowych lub zamiennych skutkujgcych wydtuzeniem okresu realizacji,
o ile zlecenie nastgpito z zachowaniem warunkéw okreslonych w § 7 umowy ponize;

Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania zaistnienia jednej z przestanek okreslonych powyze;.
W takiej sytuacji Wykcnawca zchowigzany jest poinformowad Zamawiajgecego ¢ przeszkedzie w
dniu wystapienia zdarzenia pod rygorem utraty powotywania sie na to zdarzenie jako przyczyne
opéznienia. Termin wykonania przedmiotu umowy ulega przesunigciu o okres (ilos¢ dni) trwania
usprawiedliwionej przeszkody w realizacji prac.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz ze wzgledu na konieczno$¢ kontraktowania ustug zdrowotnych
finansowanych ze srodkéw publicznych terminowa realizacja przedmiotu umowy ma istotne
znaczenie dla Zamawiajgcego. Wykonawca os$wiadcza, iz akceptuje o$wiadczenie
Zamawiajacego w zakresie istotnosci termindw umownych bez zastrzezen.

6. Zmiana terminu realizacji robét okreslona w niniejszej umowie moze nastapi¢ jedynie za zgodag
obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy.

§ 7 Zmiany, Roboty Dodatkowe, Prace zaniechane

1. Zamawiajacy ma prawo do wprowadzenia w toku realizacji Budowy zmian do Dokumentacji
Projektowej przekazanej Wykonawcy oraz zlecenia Wykonawcy wykonania robot zamiennych
(zwanych dalej ,Zmiang”), z zastrzezeniem postanowien ponizszych:

a) w przypadku wydania przez Zamawiajacego polecenia Zmiany, Wykonawca
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 (czternastu) dni przediozy
Zamawiajgcemu Kosztorys roboét dodatkowych i zamiennych, wyliczony na podstawie
Instrukcji kalkulowania rob6t zamiennych i dodatkowych oraz w przypadku, gdy Zmiana
bedzie miata wplyw na termin realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi nowy termin
wykonania. W razie niemoznoéci przygotowania w oparciu o powyzsze zasady
Kosztorysu, Wykonawca ma obowigzek udokumentowac kalkulacje Zmiany,

b) w przypadku pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego lub osobe umocowang
przez Zamawiajgcego Kosztorysu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca ma
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obowigzek wykona¢ Zmiane, a Wynagrodzenie umowne okreslone w § 9 ust. 1 ulegnie
odpowiedniej korekcie.

2. Strony zobowigzuja sie do zawarcia pisemnego aneksu do umowy potwierdzajgcego zlecenie |
przyjecie do wykonania zmian zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca uprawniony jest do zgloszenia Zamawiajgcemu koniecznosci realizacji robot
dodatkowych. Zgloszenie powinno nastgpi¢ przed wykonanie prac i wymaga akceptacji ze
strony Wykonawcy pod wzgledem rodzajowo-kosztowym. Strony ustalaja, iz za roboty
dodatkowe mogg by¢é uznane wylacznie roboty i prace nie przewidziane w Projekcie
wykonawczym. W przypadku zgtoszenia koniecznosci wykonania prac strony przyjmujg
sposob procesowania okreslony w ust. 1-3 powyzej.

4. Wykonawca przyjmuje i wyraza zgode na to, aby roboty dodatkowe i zamienne dla rob6t takich
samych lub podobnych byty kalkulowane wg cen jednostkowych, ujetych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku ich braku wycena robot zostanie dokonana na podstawie Katalogu
Nakladéw Rzeczowych i srednich cen stawek robocizny (R), sprzetu (S), cen materiatow (M),
kosztow zakupu (Kz), kosztow posrednich (Kp) liczonych od robocizny (R) i sprzetu (S) oraz
zysku liczonego od kosztow posrednich (Kp), robocizny (R) i sprzetu (S) zgodnie z aktualnymi
srednimi cenami dla wojewddztwa zachodniopomorskiego okreslonymi w  biuletynie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartat, w ktérym wystapita konieczno$¢ wykonania robét (data
spisania Protokolu Koniecznosci). Materialy nieujete w Sekocenbudzie bedg przyjmowane
zgodnie z udokumentowanymi cenami zakupu powiekszone o 5 % zysk Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo do wprowadzenia w toku realizacji Budowy zmian do Dokumentacji

Projektowe] przekazanej Wykonawcy polegajacych na rezygnacji z realizacji  pozycji

przewidzianej w Kosztorysie ofertowym. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy

okreslone § 9 ust. 1 ulegnie pomniejszenie o warto$¢ robdt zaniechanych wskazang

w Kosztorysie ofertowym, z wykonania ktérych Zamawiajacy zrezygnowat.

8. Wykonawca ma prawe przedstawié Zamawizjgcemu propozycje uzycia materialow
rownowaznych nie odbiegajgcych jakosciowo, wizualnie i technicznie od materiatdw
referencyjnych wskazanych w dokumentacji projektowej. Zmiana wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych
(optymalizujacych rozwigzania projektowe) Wykonawca sporzgdzi dokumentacje zamienng
przez uprawniong osobe i uzyska akceptacje projektanta. Wprowadzenie rozwigzan
optymalizacyjnych kazdorazowo wymaga ustalenia zmiany zakresu zleconych prac, wysokosci
naleznego wynagrodzenia oraz terminu realizacji w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 8 Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce zasady dotyczgce odbioréw robét budowlano-montazowych oraz
sporzadzania protokotéw zaawansowania robot w toku:

a) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioréw robét czesciowych i elementow
robét w terminie 3 (trzech) dni roboczych od pisemnego zgioszenia gotowosci odbioru
przez Wykonawce dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego w formie
pisemnego protokotu odbioru.
b) odbior koricowy robét zostanie dokonany poprzez sporzadzenie pisemnego protokotu
odbioru ostatniego etapu prac przewidzianego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
¢) Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji i rekojmi do usuniecia zgtoszonych
mu wad lub usterek, zas Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania protokolarnego
odbioru naprawionego lub wymienionego przedmiotu objetego gwarancja.

Strona 7 z 14



2. Do procedur odbiorow czesciowych i koricowego robét bedg miaty zastosowania nastepujace
zasady:
a) Wykonawca zglasza¢ bedzie Zamawiajgcemu do odbioru czesciowego wykonanie
poszczegoélnych etapdéw prac zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 7 ust. 2 lit. b) Umowy powyzej;
b) po zakonczeniu kazdego z etapow robédt wedtug Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonawca zgitosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt w postaci wpisu do dziennika
budowy;
c) Wykonawca jest zobowigzany zebra¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pézniej niz na 5 dni przed
rozpoczeciem odbioru ostatniego etapu rob6t wedtug Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego)
dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym przepisami prawa budowlanego, pozwalajgce
na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegolnosci:
= dziennik budowy;
= protokoly przeprowadzonych préb i rozruchow;
= wymagane dla materiatow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski;

= Dokumentacje Powykonawczg wraz z protokotami odbioru robot zanikajgcych (chyba, ze
odbiory te zostaty dokonane wpisami do dziennika budowy), protokotami sprawdzen lub
odstepstwach od tego projektu; dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie
i przekazana Zamawiajgcemu w 2 kompletach (w wersji papierowej i elektronicznej)w
zakresie dokumentacji jakosciowej oraz rysunkow powykonawczych.

= ops$wiadczenie Kierownika Budowy wymagane przez Prawo Budowlane w odniesieniu do
robét wykonywanych przez Wykonawce,

= wszelkie inne dokumenty uzgodnione z odpowiednimi stuzbami, niezbedne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

3. Czynnofci odbioru ostatniege etapu prac wedlug Harmonogramu Rzeczowe-Finansowego
zostang rozpoczete przez Zamawiajgcego w ciggu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wykona czynnosci odbiorowe w terminie nie

dituzszym niz 7 dni kalendarzowych.

4. Z czynnoéci odbioréw czesciowych i odbioru koricowego sporzgdzony zostanie pisemny
protokot stwierdzajgcy odbiér Przedmiotu Umowy albo jego odmowe.

5. Strony wydelegujg do czynnosci odbioru swoich przedstawicieli posiadajgcych stosowne
umocowanie, ktoérzy wejdg w skiad Komisji Odbioru . Niestawienie sie na termin odbioréw
ktérejkolwiek ze stron nie przerywa procedury dokonywania odbiorow.

6. W protokole odbioru zawarte zostang ustalenia poczynione w toku czynnosci Komisji Odbioru ,
miedzy innymi co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad lub
usterek, w tym robdt nienalezycie wykonanych, niezakonczonych lub pominietych, wraz z
ustalonymi, technicznie uzasadnionymi terminami ich usuniecia.

7. Zamawiajgcy, ktéremu Wykonawca zgtasza do odbioru roboty z wadami lub usterkami, ma
prawo do:

a) odmowy dokonania odbioru w przypadku, gdy stwierdzone wady lub usterki uniemozliwiajg
uzytkowanie; W razie odmowy dokonania odbioru przez Komisje Odbiorowa, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego przystapienia do ich usuniecia.

b) dokonania odbioru z wadami lub usterkami i wowczas, jezeli Zamawiajgcy tak ustali,
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ Wady w okresie nie diuzszym niz 14 (czternascie)
dni roboczych od dnia zakoriczenia odbioru, o ile jest to technologicznie mozliwe, chyba, ze
Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad lub usterek.

c) dokonania odbioru z wadami lub usterkami i jezeli strony tak ustala do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy za wykonanie robot.
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§ 9 Wynagrodzenie i prawo wiasnosci

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ninigjszej] Umowy
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci zt netto
(stownie: /100). Wynagrodzenie zostanie powiekszone o nalezny
podatek VAT w stawce wiasciwej dla dnia powstania obowigzku podatkowego.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ustalone zostalo przy uwzglednieniu przygotowanej przez
Wykonawce wyceny robot zawartej w Kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie zostato
skalkulowane z uwzglednieniem wymogu, ze Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
Przedmiot Umowy w sposéb kompletny. Realizacja Przedmiotu Umowy w sposob kompletny
oznacza, iz wszystkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kosztami wynikajgcymi
z warunkéw rekojmi i gwarancji, obcigzajg Wykonawce. Dotyczy to zaréwno kosztow
wynikajacych wprost z zatgcznikow do umowy, jak rowniez nie ujetych w tych zatgcznikach,
a niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, takich jak w szczegoélnosci kosztéw
porzadkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia itp.

3. Jezeli w toku wykonywania robét zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia robét dodatkowych,
zamiennych lub Zamawiajacy podejmie decyzje o rezygnacji z wykonania czesci prac
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie skorygowana stosownie do postanowien zawartych w §7
umowy powyzej.

4.  Strony postanawiaja, ze ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy bedg dokonywane na
podstawie faktur wystawianych zgodnie z wartoscig wykonanych robot budowlano-montazowych
ujetych w Protokole zaawansowania robot podpisanym przez Inwestora Zastepczego oraz
Kierownika Budowy Wykonawcy.

5. Wykonawca w terminie najpdzniej do ostatniego roboczego dnia kazdego miesigca przedstawi
Inwestorowi Zastepczemu Protokdt zaawansowania robot. Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub
odrzuci Protokét, o ktérym mowa powyzej, w terminie 3 dni kalendarzowych. Odrzucenie Protokotu
wymaga uzasadnienia. W przypadku odrzucenia protokotu zaawansowania robét, Wykonawca
niezwiocznie uwzgledni uwagi Inspektora Nadzoru bedace podstawa odrzucenia
i przedstawi ponownie Protokdt do zatwierdzenia.

6. Faktury wystawiane bedg w nastepujacy sposob:

a) miesieczne faktury czesciowe za wykonane roboty budowlano-montazowe wystawiane
bedg w jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych w terminie do 3 (trzech) dni
kalendarzowych od zatwierdzenia przez Inwestora Zastepczego Protokotu zaawansowania
robot, o ktorym mowa w ust. 5 z datg sprzedazy zgodng z datg Protokotu zaawansowania
robot

b) wszelkie faktury, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, wystawiane bedg przez
Wykonawce na Zamawiajgcego nie czgsciej niz raz na miesigc.

c) tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
okreslonego w ust.1.

d) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego dokonanie
odbioru Przedmiotu Umowy.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce poprawnej
faktury VAT w ponizszych terminach:
a) 21 dnidla faktury przejsciowej (odbiory czesciowe)
b) 30 dni od faktury koricowe;j.

8. Zaptata wszelkich naleznosci na rzecz Wykonawcy bedzie dokonywana przelewem na
rachunek wskazany na fakturze.
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9. Do faktury Wykonawca dotgczy protokét odbioru czesciowego lub koncowego stwierdzajacy
jego dokonanie oraz o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw o wypetnieniu zobowigzan
finansowych przez Wykonawce zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Zatgczenie do
faktur protokotow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, stanowi warunek konieczny do zaptaty
faktury.

§ 10 Sankcje za niedotrzymanie warunkéw Umowy

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

a) zaopdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opoznienia
w rozpoczeciu lub zakonczenia robot w stosunku do terminéw okreslonych w § 6 ust. 1 umowy,

b) za opbznienie w usunigciu wad w wykonanych pracach oraz dostarczonych urzadzen
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,
liczgc od dnia w ktérym uptynat termin ustalony na usuniecie wad,

c) zaopo6znienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Udostepniania Pomieszczer
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opéznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust.
2 lit. a) umowy,

d) za opoéznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoéznienia w stosunku do terminu okreslonegow § 7 ust. 2
lit. b) umowy,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czes$ci w nastepujacych
przypadkach:

a) przerwania przez Wykonawce wykonywania robot budowlano-montazowych stanowigcych
Przedmiot Umowy, oraz nie podjecia wykonywania tychze robét w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych iiczonych od dnia pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wykonania robot

b) realizowania przez Wykonawce robot niezgodnie z Umowa i przepisami prawa krajowego,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wiasciwego wykonywania robot;

c) gdy Wykonawca nie usungt stwierdzonych nieprawidiowosci w terminie okreslonym przez
instytucje do tego uprawnione, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

2. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
lub dowiedzenia sie o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia okreslonej w ust.2, o ile
Wykonawca na podstawie pisemnego wezwania nie usunie tych okolicznosci.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest on zapfaci¢é Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %
(dziesie¢ procent) wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, naleznego za
zakres Przedmiotu Umowy niewykonany do dnia odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ w catosci lub w czgéci od Umowy z winy Zamawiajgcego w przypadku,
gdy:
a) nastgpi wstrzymanie wykonywania robot, z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, na czas
diuzszy niz 30 (trzydziesci) dni kalendarzowych;
b) Zamawiajacy pozostaje w opdznieniu w zaplacie wynagrodzenia z wymagalnej faktury
przekraczajgce okres 21 dni, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Wykonawce
wskazujgcego dodatkowy nie krotszy niz 7-dniowy termin do zapiaty.

5. Odstgpienie od Umowy musi zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem jako
Oswiadczenie Strony odstepujgcej. O$wiadczenie o odstgpieniu w kazdym przypadku bedzie miato
charakter czesciowy, tj. bedzie dotyczyc niewykonanego do dnia odstapienia zakresu Umowy.
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Kary umowne nie wylgczaja roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogoinych.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kwote przystugujacych kar umownych strona,
ktéra takg szkode poniosta bedzie miata prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych prawa cywilnego.

7. Kary umowne bedg egzekwowane od Wykonawcy poprzez cbcigzenie notami obcigzeniowymi.

§ 11 Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na roboty budowlano-montazowe na okres
36 (trzydziestu szesciu ) miesiecy, a na wbudowane materialy i urzadzenia rekojmi [
gwarancji zgodnej z udzielonymi przez producentéw materiatow i urzadzen.

Bieg okresu gwarancji, rekojmi liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru robot budowlano
- montazowych, bez Wad lub od dnia usuniecia Wad, jezeli Zamawiajgcy skorzysta z praw
okreslonych w § 8 ust. 7 lit b)umowy.

W razie wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie przystgpic do ich
nieodptatnego usuniecia nie pozniej, niz 3 dni roboczych od daty zawiadomienia i usuniecie ich
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie przekraczajgcym 7 dni roboczych.

Realizacja uprawnienn z gwarancji nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do realizacji uprawnien z
tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym (rekojmia za wady fizyczne).

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za szkody
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw lub robot oraz
szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

§ 12 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢é czes¢ robdt budowlanych do wykonania innym podmiotom
(podwykonawcom) jednak wytacznie z zachowaniem nastepujgcych zasad:

a) Powierzenie przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci robdt budowlano-montazowych
podwykonawcy wymaga zachowania procedury okreslonej w art. 647" kodeksu cywilnego,
przy czym informacja przekazywana Zamawiajgcemu o zleceniu robét Podwykonawcy
wymaga formy pisemnej wraz z przedstawieniem projektu umowy z kazdym zgtaszanym
Podwykonawca.

b) Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu, w szczegolnosci w nastepujgcych
przypadkach:

o gdy wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze niz przewidziane przez Wykonawce
za ten sam zakres robot,

o z umowy nie wynika maksymalna wysokos¢ zobowigzania (gérna granica
wynagrodzenia),

o termin realizacji powierzonych robét budowlano-montazowych wykracza¢ bedzie poza
terminy wykonania przedmiotu umowy okreslone w § 6 ust.1 umowy;
o termin pfatnosci dla Podwykonawcow bedzie diuzszy niz 21 dni.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przekaze mu dowody zapfaty lub o$wiadczenia
podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy zaptate za wykonang czes¢ robot budowlanych. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé zaptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
dokonania przez niego zaptaty podwykonawcom. Strony przewidujg mozliwo$¢ zawarcia z
podwykonawcami umoéw przelewu wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy do
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
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3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot
budowlanych przez podwykonawcéw oraz za wszelkie szkody wyrzadzone zaréwno Inwestorowi
jak i osobom trzecim.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem zabezpieczenia terminowego i nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 2 % wartosci netto
wynagrodzenia okreslonege w § 9 ust. 1 umowy tj. kwote z} (stownie:

). Zabezpieczenie wniesione zostanie poprzez zatrzymanie przez
Zamawiajacego 2 % wynagrodzenia netto Wykonawcy z kazdej faktury.

2. Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1, zostanie zwolniona w terminie 14 dni od daty
podpisania protokolu koncowego (przyjecia ostatniego etapu prac wedtug Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego) do wysokosci 50 % kwoty zatrzymanej. Pozostate 50 % kwoty
zatrzymanej zostanie zwolnione po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie staje sie wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Strony postanawiajg, ze z zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust.1. Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ swoje roszczenia z tytulu nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy. Zabezpieczeniu podlegajg zardbwno roszczenia
odszkodowawcze, jak i kary umowne oraz wykonania zastepcze.

§ 14 Ubezpieczenie
1. Wykonawca ubezpieczy i utrzyma przez caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy

ubczpieczenic budowlanc-montazowe od wszelkich ryzyk na kwatg:
a) ubezpieczenie mienia — 50% wynagrodzenia umownego brutto
b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej — 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ziotych) na
jedno iwszystkie zdarzenia

2. Ubezpieczonymi beda Wykonawca i jego podwykonawcy.

3 Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zawarcia
Umowy, przediozy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy budowlano-montazowej,
o ktorej mowa w ust. 1 oraz uwierzytelniong kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, wraz z potwierdzeniem optacenia naleznych skfadek ubezpieczeniowych. W okresach
pozniejszych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ potwierdzenia ptatnosci skfadek
w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia ich dokonania.

§ 15 Postanowienia koricowe

1.  Wszelkie watpliwosci powstate w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci w drodze uzgodnien pomiedzy Stronami.

2. Jezeli Strony nie dojda do porozumienia w drodze konsultacji, spory bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego..

3. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami kierowana bedzie na nastepujgce adresy
korespondencyjne oraz adresy e-mail:
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|. Dane kontaktowe Zamawiajgcego:

.Uzdrowisko Kamienn Pomorski’ S.A.
ul. Szpitalna 14

72-400 Kamien Pomorski

E-MAIL i E s

Il. Dane kontaktowe Wykonawcy:

e-mail: ...

O zmianie adresu kazda ze Stron powinna niezwiocznie powiadomi¢ drugg Strone Umowy, pod
rygorem uznania pisma za skutecznie doreczone pod adresem doreczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez Strony.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie bedg mie¢ przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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§ 16 Zataczniki do Umowy

Integraing czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

;s

2.
3.
4

Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym
Projekt Wykonawczy

Kosztorys ofertowy

Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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